

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

«22» июня 2018 года
15-00 часов

с.Сокур

Председатель комиссии: Дубовский Петр Михайлович – глава Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области;

Секретарь комиссии: Кротова Елена Александровна – ведущий специалист администрации Сокурского сельсовета.

Члены комиссии:

1. Колесников О.Г. – заместитель главы Сокурского сельсовета;
2. Ашихмина Н.А. – депутат Совета депутатов Сокурского сельсовета;
3. Рубанов Ю.Н. - депутат Совета депутатов Сокурского сельсовета;
4. Гришина Л.Н. – директор МКУК « Сокурское КДО»;
- 5.Абрамчук М.А.- депутат Совета депутатов Сокурского сельсовета.

На заседании общественной комиссии присутствуют 100% от числа членов общественной комиссии, в связи с чем, заседание считается правомочным.

Вопрос повестки дня:

1. О ходе реализации приоритетно проекта «Формирование комфортной городской среды» на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: НСО, Мошковский район, с.Сокур, квартал 2,дом 28.

По вопросу повестки дня:

По вопросу выступил Колесников О.Г. –В администрацию обратились собственники многоквартирного жилого дома по адресу: НСО, Мошковский район, с.Сокур, квартал 2,дом 28 с предложением о внесении изменений в проект по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 28 по ул. Квартал 2:

- в устройство покрытия вдоль фасадной части дома S -275 м² и автомобильной парковки, а также увеличения площади парковки;
- заменить дорожное покрытие вдоль фасадной части дома из горячих асфальтных смесей толщиной 4 см на тротуарную плитку толщиной 7 см на S-275м².
- заменить дорожное покрытие на автомобильной парковке из тротуарной плитки на асфальтобетонную смесь толщиной 4 см;
- увеличить площадь парковки с 58м² на 170м².

Сумма контракта остается та же, необходимо внести изменения в проект .

Дубовский П.М.- Жители дома вынесли решение, мы тоже поддержим внесение изменений в проект, тем более удорожания проекта нет.

РЕШИЛИ:

1. Обратиться в проектную организацию для внесения изменений в проектную документацию по Благоустройству территории жилого многоквартирного жомы №28 квартал 2 с.Сокур Мошковского района Новосибирской области. Информацию о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годы на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
2. Внести в проект по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 28 по ул. Квартал 2 следующие изменения:
 - в устройство покрытия вдоль фасадной части дома S -275 м² и автомобильной парковки, а также увеличения площади парковки;
 - заменить дорожное покрытие вдоль фасадной части дома из горячих асфальтных смесей толщиной 4 см на тротуарную плитку толщиной 7 см на S-275.
 - заменить дорожное покрытие на автомобильной парковке из тротуарной плитки на асфальтобетонную смесь толщиной 4 см;
 - увеличить площадь парковки с 58м² на 170м².


Предложено проголосовать.

Голосовали:

- «За» -7 голосов (единогласно);
- «Воздержались» - 0 голоса (ФИО воздержавшихся)
- «Против» - 0 голоса (ФИО проголосовавших).


Решение принято.

Председатель комиссии



П.М.Дубовский

Секретарь комиссии




Е.А.Кротова


Члены комиссии:


_____ О.Г.Колесников


_____ Н.А.Ашихмина


_____ Ю.Н.Рубанов


_____ Л.Н.Гришина


_____ М.А.Абрамчук