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	по результатам проверки использования средств  на капитальный ремонт учреждений культуры НСО в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015 - 2020 годы" в Сокурском сельском совете Мошковского района Новосибирской области.
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В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области на 2019 год (п.17) председателем   Контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области Александровым Виктором Леонидовичем проведена проверка использования средств на капитальный ремонт учреждений культуры НСО в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015 - 2020 годы"
Цель проверки: анализ законности и эффективности использования средств на капитальный ремонт учреждений культуры НСО в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015 - 2020 годы" в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области в Сокурском сельском совете Мошковского района Новосибирской области.
Объект проверки и должностные лица:
администрация МКУК «Сокурское КДО» 
главный бухгалтер –Пушкаренко Любовь Венеровна.
Общие сведения о проверяемой организации
Юридический адрес: 633121 Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Квартал 4. Дом 4.
Вопросы проверки:
1. Общие сведения.
2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на капитальный ремонт учреждений культуры НСО в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015 - 2020 годы" в Сокурском сельском совете Мошковского района Новосибирской области.
Законодательная и нормативная база:
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «О государственном строительном надзоре в РФ».
8. Постановление Госстроя России от 08.06.2001 №58 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ».
9. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03. 2007 №145.
10. Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».
11. Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988 №16 «Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре».
12. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03 2007 №145.
13. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
14. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
15. Индексы цен в строительстве за 2015 г.
16. Постановление Правительства Новосибирской области от 3 февраля 2015 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" (с изменениями от 17 июня 2019 г.)Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального	и	местного	 значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 года № 22-П),
17. Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 15.06.2010 №84 «Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению начальной (максимальной цены государственного (муниципального) контракта для проведения аукционов на строительство, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской области».
18.  	Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 16.04.2010 №68 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, осуществляемых при использовании средств областного бюджета Новосибирской области».
19.	Постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 г. № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области в 2015-2020 годы».
1. Общие сведения.
Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области в 2015-2020 годы призвана улучшить техническое состояние объектов культуры Новосибирской области. В частности, на ремонт фасада Дома культуры «Нефтяник» села Сокур Мошковского района Новосибирской области выделена сумма в размере 1 270 804 (Один миллион двести семьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек (120000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек денежными средствами из областного бюджета и 70804 (семьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 00 копеек денежными средствами из местного бюджета).Так как величина софинансирования  местного бюджета составляет более 5% (5,9) то это соответствует требованиям БК РФ . 
2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сокурское культурно-досуговое объединение» Мошковского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Чеснова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ СТРОЙ» в лице Директора Шевалова Вячеслава Викторовича действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика аукцион в электронной форме (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0151200006015000370 от «20» октября 2015 года заключили настоящий контракт № 2015.400821 от 01.11.2015 года (далее – Контракт) о выполнении работ по капитальному ремонту главного фасада здания Дома Культуры «Нефтяник» (далее – Работы) села Сокур Мошковского района Новосибирской. Цена Контракта составляет 1 270 804 (Один миллион двести семьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании статей 346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ. При начальной (максимальной) цене контракта 1 270 804,00 рублей

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 16.12.2015 г., заверенному печатью ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ», подписанным директором  Шеваловым Вячеславом Викторовичем,,  и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 68774 от 21.01.2016г а сумме  70804 (семьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 00 копеек денежными средствами из местного бюджета и № 689914 от 15.03.2016 г в сумме 120000 (один миллион двести тысяч ) рублей 00 копеек денежными средствами из областного бюджета. в общей сумме 1 270 804,00  рубля. Со стороны заказчика акт подписан Гришиной Ларисой Николаевной (распоряжение администрации Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области № 75-рк от30.11.2015 года «О приеме на работу на должность директора МКУК «Сокурское КДО»).
Функции строительного контроля осуществляло ООО «СтройПодряд» по договору №01/11/15 от 01.11.15 года с МКУК «Сокурское КДО». Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1045.05-2010-5404230930-С-076 от 03.04.2014 года, выдано в городе Новосибирск. Акт о приемке оказанных услуг № 367 от 24.12.2015 года, подписанный директором ООО «СтройПодряд» В.А. Юдаковым и директором МКУК «Сокурское КДО» Л. Н. Гришиной, так же скрепленным печатями ООО «СтройПодряд» и МКУК «Сокурское КДО». Ценна договора составила 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Деньги выплачены из собственных средств МКУК «Сокурское КДО», платежное поручение № 163 от18.11.2016 года.
	Вывод:
	Субсидии, выделенные Областным бюджетом в 2015 году по целевой  программе «Культура Новосибирской области в 2015-2020 годы» для ремонта фасада здания Сокурского сельского лома культуры «Нефтяник», получены в полном объеме и выплачены подрядным организациям с соблюдением законов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципально-правовых актов муниципальных  образований Мошковского района и Сокурского сельского совета.
При работе над Актом были использованы данные из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).



Председатель Контрольно-счетного
[bookmark: _GoBack]органа Сокурского сельсовета                                                        В. Л. Александров

Ознакомлены:

Директор МКУК «Сокурское КДО»                                              Л. Н. Гришина


Главный бухгалтер     
МКУ «Центр  БМТ и ИО УМР»                                                     Л. В. Пушкаренко
